

Woche 1 – Analyse & Anforderungen

Tag	Format	Inhalt	Ergebnis / Deliverable
Mo	Präsenz	Kickoff, Szenario, Einzelanalyse Stakeholder & Probleme	Individuelle Stakeholderanalyse + erste Anforderungen
Mo	Präsenz	Gruppendiskussion + Systemkontext	konsolidierte Anforderungen (Draft) + Systemkontextdiagramm
Mo	Eigenarbeit	Recherche Vereisung, Sensorik, Systeme	Quellenliste + erste technische Notizen
Di	Online	Gruppenbildung + Rollen + Projektstruktur	3 Gruppen + Rollen + Arbeitspakete
Di	Online	Start Requirements Engineering in Gruppen	strukturierter Backlog / Lastenheft (Version 0.1)
Di	Eigenarbeit	Vertiefte Recherche je Gruppe	Sensorkandidaten / Architekturideen / UI-Ideen
Do	Online (optional Präsenz)	Review & Coaching + Konflikte diskutieren	Requirements-Konsolidierung + offene Punkteliste
Do	Online	Präsentation Zwischenstand	Requirements Set v1 + offene Risiken

Meilenstein M1 (Ende Woche 1)

- Datenblatt-basierte Sensoranalyse
 - erste Architektur-/Systementwürfe
 - Nutzer- & Stakeholdermodell
 - dokumentierte Konflikte & offene Anforderungen
-

Woche 2 – Entwicklung & Prototyping

Tag	Format	Inhalt	Ergebnis / Deliverable
Mo	Präsenz	Review M1 + Feedback + Start Umsetzung	freigegebene Anforderungen + Start Implementierung
Mo	Präsenz	technische Arbeit in Gruppen	erste Prototypen (Sensor/Backend/UI)
Mo	Eigenarbeit	Entwicklung	Code / Hardware / UI Fortschritt
Di	Online	Technical Deep Dive Workshops	funktionierende Teilmodule (Sensor/API/UI)
Di	Online	Integration vorbereiten	definierte Schnittstellen (API Spec final)
Di	Eigenarbeit	Implementierung	lauffähige Komponenten
Do	Präsenz (empfohlen)	Zwischenintegration + Debugging	Teilintegriertes System
Do	Präsenz	Systemtests	Testprotokolle + Fehlerliste

Meilenstein M2 (Ende Woche 2)

- funktionierende Einzelmodule
 - dokumentierte API / Datenmodell
 - erste End-to-End Teilintegration
 - getestete Sensor-/Datenpipeline
-

Woche 3 – Integration, Validierung & Demo

Tag	Format	Inhalt	Ergebnis / Deliverable
Mo	Präsenz	Integrationsplanung + Schnittstellenfixing	final abgestimmte Systemarchitektur
Mo	Präsenz	Integration aller Module	funktionierender Gesamtprototyp
Mo	Eigenarbeit	Stabilisierung & Bugfixing	stabiler Demo-Stand
Di	Online	Systemtests + Szenarien	Testberichte + Validierungsnachweise
Di	Online	Präsentationsvorbereitung	Demo + Slides + Storyline
Di	Eigenarbeit	Dokumentation	Abschlussdokument + Reflexion
Do	Präsenz	Abschlusspräsentationen	Projektvorstellung + Architektur + Entscheidungen
Do	Präsenz	Live-Demonstration	funktionierender End-to-End Prototyp
Do	Präsenz	Retrospektive	Lessons Learned + Methodenvergleich

Meilenstein M3 (Abschluss)

- vollständiger Systemdemonstrator
- dokumentierte Architektur & Entscheidungen
- validierte Vereisungslogik
- reflektierte Projektbewertung